

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

## Smluvní strany:

### 1. Objednatel:

**Římskokatolická farnost Zruč nad Sázavou**  
Statutární zástupce: MgA.Mgr.P.Jaroslav Konečný  
Ke Kostelu 3, 285 22 Zruč nad Sázavou  
IČO: 46406743

( dále jen objednatel )

### 2. Zhotovitel:

**Rudolf Valenta,**  
bytem: Pod Špejcharem 694, 156 00 Praha 5, Zbraslav  
adresa podnikání : Pod Špejcharem 694, 156 00 Praha 5, Zbraslav  
Tel: 257 923 880 mob. 739 000 635  
Licence M K 13.772/2000  
IČO: 49669681  
DIČ: CZ510304055

( dále jen zhotovitel )

## Čl. 1

Strany se na základě úplné shody o všech níže uvedených ustanoveních dohodly v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů a to zejména § 536 a násl. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na tomto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo:

### Předmět a účel tohoto Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku ke smlouvě je závazek zhotovitele vypracovat dílo pro objednatel v následujícím rozsahu:

repliky cínových píšťal hlavního stroje:

Principál 4´	60.000
Quintadena 8´	70.000
Salicional 8´	50.000
Quinta 2 2/3´	35.000
Octava 2´	30.000
Quinta šustivá 1 1/3´ + 1´	45.000
Mixtura 3 x 1´+2/3´+1/2´	50.000

repliky dřevěných píšťal hlavního stroje:

Portunal 8´	100.000
replika vzdušnice 1. manuálu	300.000
hrací stůl	150.000
vzduchotechnika ventilátor a měch	150.000
rekonstrukce traktury tónové	160.000
rekonstrukce traktury registrové	100.000

### **Cena**

Celková cena 1. etapy: 1 300 000,- Kč, s DPH 9 % 1 417 000,- Kč

### **Platební podmínky**

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dílo v dohodnutých splátkách včetně DPH 9%.

Dílčí faktury ve třech stejnopisech budou splatné do 21 dnů vždy po provedení odpovídajících prací a jejich převzetí objednatelem.

Závěreční faktura bude vystavena do deseti dnů po protokolárním předání a převzetí kompletního díla dané roční etapy.

Veškeré platby objednatele budou poukazovány na účet zhotovitele č. 3658032504/0600.

### **Doba plnění**

Zhotovitel se zavazuje předmět díla, který je specifikován výše provést v termínu 1. 9. 2009 – 30. 6. 2011.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel, jeden zhotovitel a jeden Arcibiskupství pražské.

Ve Zruči nad Sázavou dne 2009

V Praze dne 2009

.....  
za objednatele

.....  
za zhotovitele

Schvalovací doložka:

Za Arcibiskupství pražské  
Mons.Dr.Michael Slavík  
generální vikář